



GP - ANÁLISE DE PROJETOS

Semestre	4º Semestre
Tópicos Abordados	
Matéria	UCE – Gestão de Projetos
Data da Aula	@1 de setembro de 2025
Professor	Carlão

Fatores que afetam a GP

1. Absorção de inovações tecnológicas
2. Especificação do projeto
3. Metodologias Inadequadas
4. Subestimativa de riscos
5. Dificuldades de estimar prazos e recursos

Absorção de Inovações Tecnológicas

A prática tem demonstrado que projetos de tecnologia da informação que incorporam novas tecnologias e inovações ainda não dominadas pela equipe técnica do projeto e nem disseminadas pela organização, não atingem seus objetivos.

Especificação do Projeto

Qualquer projeto de TI, seja de desenvolvimento de sistema, de uma rede de teleprocessamento, ou de automação, exige uma necessidade muito acentuada de “Interação entre indivíduos”, muitas vezes divergentes.

O ato de especificar um projeto, seus objetivos, sua concepção, “requer e agregação” de conhecimentos multidisciplinares, num processo evolutivo, até que a solução para o problema seja satisfatória.h3

Metodologias Inadequadas

A maioria dos ambientes de desenvolvimento de projetos de TI não possuem um roteiro (metodologia) definido. Este procedimento tem profundos impactos nos custos, prazos e qualidade de um projeto

Subestimativa de Riscos

É muito comum sermos otimistas em relação aos projetos de TI, principalmente no seu início. Esquecemos as catástrofes passadas e planejamos “sem considerar contingências”.

Dificuldades de Estimar Prazos e Recursos

“As Técnicas” utilizadas para estimar prazo são “fracas e ineficientes”. As estimativas tendem a aquilatar o esforço desenvolvido e não o trabalho feito ou o real avanço do projeto.

Dificuldade de Aferir Progresso

Em projetos de TI, pode-se traduzir “tempo transcorrido em custos realizados”, mas não se consegue medir, não se consegue gerenciar.

Fraco Acoplamento

Em organizações em que a TI não é estratégica para a conquista dos objetivos, geralmente não são encontrados os “meios e condições” adequados para o bom desempenho do trabalho de gerenciado projetos.

Cultura das Organizações

Este talvez seja o fator “mais relevante”. Quanto mais conscientes e participativos forem a alta administração, os gerentes e os usuários em geral, nos processos de uso da TI, mais facilitara a tarefa de gerenciar projetos.

Ambiente Típico de Desenvolvimento de Projetos no Brasil

A ausência de uma infraestrutura de apoio à condução de projetos de TI na maioria das empresas no Brasil faz com que os gerentes de projetos sejam verdadeiros “malabaristas”, e esta ausência é uma fonte inesgotável de argumentos para que se faça um planejamento “exequível” e realista