



GP - PMBOK

Semestre	4º Semestre
Tópicos Abordados	
Prioridade de Revisão	Média
Status de Compreensão	Compreendido
Matéria	UCE – Gestão de Projetos
Data da Aula	@8 de setembro de 2025
Professor	Carlão
Conteúdo	PMBOK

O Gerenciamento de projetos, portanto, é a aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas para a execução de projetos de forma efetiva e eficaz. Trata-se de uma competência estratégica para organizações, permitindo com que elas unem os resultados dos projetos com os objetivos do negocio - e, assim, melhor competir em seus marcadores.

Ele sempre foi praticado informalmente, mas começou a emergir como uma profissão distinta nos meados do sec. XX

O guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (guia PMBOK) identifica seus elementos recorrentes

Os grupos de processos do gerenciamento de projeto

- Início
- Planejamento
- Execução
- Monitoramento
- Encerramento

A gerencia da integração do projeto é o núcleo do gerenciamento de projetos, e é composto dos processos do dia-a-dia com os quais o gerente de projetos conta para garantir que todas as áreas do projeto funcionem juntas

É um processo contínuo que o gerente completa para garantir que o projeto prossiga

Gerenciar a integração do projeto é garantir que os componentes do projeto precisam trabalhar juntos - e é o papel de gerente de projetos fazer que isso aconteça. Exige habilites em negociação e gerenciamento de conflitos de interesses. Também exige habilidades gerais de gerenciamento, boa comunicação, organização, familiaridade técnica com o produto

As finalidades do gerenciamento do Escopo/Âmbito do projeto incluem a definição do trabalho necessário para concluir o projeto, servir como guia no projeto

O escopo é o foco do projeto. O escopo do projeto difere-se do escopo do produto na medida em que o escopo do projeto define o trabalho necessário para fazer o produto, e o escopo do produto define os recursos

A gerencia de custo do projeto agrega os processos que envolvem planejamento, estimativa, orçamento e controle de custos que serão necessários para a conclusão do projeto a partir de uma previsão orçamentária

A gerencia de custos do projeto agrega os processos que envolvem planejamento, estimativa, orçamento e controle de custos que serão necessários para a conclusão do projeto a partir de uma previsão orçamentaria

Os processos de gerencia de custos do projeto incluem

- Estimativa de custo: desenvolver uma aproximação dos gastos como recursos necessários para execução do projeto
- Orçamento de Custos: agregar os custos estimados de atividades

A ampliação da abrangência da qualidade nas atividades organizacionais pode também percebida em responsabilidades que se agregam a área como qualidade ambiental e qualidade de vida, ética e valores hoje imprescindíveis e objeto de regulamentações nacionais e internacionais e de normas diversas

Isso significa que há uma crescente conscientização da sociedade e esse respeito, o que impõe o surgimento de demandas e exerce pressões complementares

Há varias classificações para diversos períodos ou áreas da qualidade

O gerenciamento de aquisições do projeto é responsável por cuidar das compras e aquisições de produtos, serviços ou resultados necessários para a realização do trabalho. A organização pode ser o comprador ou fornecedor do produto, serviço ou resultado. O gerenciamento

- Planejar compras e aquisições
- Planejar contratações
- Solicitar resposta de fornecedores
- Selecionar fornecedores
- Administração de contratos
- Encerramento dos contratos

Gerenciamento de recursos humanos é uma das dez áreas de conhecimento do PMBOK, tem como base a identificação e documentação de funções, responsabilidade e relações hierárquicas do projeto em relação aos recursos humanos envolvidos